



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลโนนสูง ตำบล/แขวง โนนสูง อำเภอ/เขต โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่าง เทศบาลตำบลโนนสูง โดย นายอมรรักษ์ ปานเจริญศักดิ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีทวีทรัพย์ การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๕ หมู่ ๑๔ โดยนายพิเชษฐ พรหมสุข ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๑๕๗๐๘๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนน กสล.ถนนตะ โกงอ ช่วงค่อจาก โครงการเดิมถึงเขตทางรถไฟ ชุมชนบัว ๑ โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แล้ว นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๘๓๗.๕๐บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน.....-..... บาท (.....-.....) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ลงชื่อ

นายพิเชษฐ พรหมสุข



ลงชื่อ

นายอมรรักษ์ ปานเจริญศักดิ์

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ  
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก  
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน  
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

**แก้ไขใหม่เป็น**


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยัง  
มิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๐.๐๐บาท (ถ้วน) และจะต้อง  
ชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ  
.....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง  
ได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น  
จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ  
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก  
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน  
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้เปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตาม  
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทุกประการ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)


(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นายพิเชษฐ์ พรหมสุเมศ)







(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นายฉัฐพล ตะเกาน้อย)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นายโชติชนันท์ วีระชญ์เวทย์)

- ..... ผอ.กองคลัง
- ..... ..... หน.ฝ่าย
- ..... ..... หน.งาน
- ..... ..... ผู้ตรวจ
- ..... ..... ผู้พิมพ์/ทาน



### บันทึกข้อความ

กองคลัง
เลขที่รับ ๒๒๑ / ๖๕
วันที่ 2,1 ก.พ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๕๐ น.

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

- งานพัสดุ ที่ นม ๕๕๒๐๔ / ๕๐ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- งานการเงิน เรื่อง ขอความช่วยเหลือตามมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
- งานผลประโยชน์ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
- งานแผนที่ เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
- งานธุรการ

#### เรื่องเดิม

ตามที่ หจก. โชคทวีทรัพย์ การโยธา ได้ส่งหนังสือขอความช่วยเหลือตามมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เลขที่ ๗๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตะโกงอ ช่วงต่อจากโครงการเดิมถึงเขตทางรถไฟ ชุมชนบัว ๑ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเริ่มดำเนินการ ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

#### ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ โดยเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ความช่วยเหลือ ตามข้อ ๑.๒ (๑.๒.๑) สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

#### ข้อระเบียบกฎหมาย

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๑๐ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ มาตรา ๑๐๐ ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีนี้ ข้อย่อย (๒) เหตุสุดวิสัย เข้าหลักเกณฑ์และวิธีการของงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ข้อย่อย(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีเห็นว่า แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มี อำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด คือ "การแก้ไขสัญญา"

#### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้อาศัยอำนาจตามสัญญา ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า เข้าหลักการพิจารณา โดยทำการแก้ไขสัญญา ข้อ ๑๗ ค่าปรับ ให้สอดคล้องกัน ดังนี้

ลงชื่อ



ลงชื่อ

*(Signature)*  
 (นายสมรพันธ์ ปานเจริญกุล) ผู้รับ  
 -๒-ข้อความเดิม...

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๘๓๗.๕๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง

เป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้รับจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท (ถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง

เป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้รับจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้เปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา *๒๕๖๕*

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

เพื่อโปรดทราบ

*Signature*

(นายณัฐพล ตะพานน้อย)

ปลัดเทศบาล

*อนุมิตี*

(นายอมรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

*Signature*  
(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการฯ  
(นางสาวโชดณา พงษ์สุวรรณ)

*Signature*  
(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ  
(นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง)

*Signature*  
(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ  
(นายอรรถวิทย์ กระจ่างโพธิ์)  
*Signature*  
(ลงชื่อ) .....ผู้รับจ้าง  
(นายพิเชษฐ์ พงษ์อัครวิทย์ ภาววิเศษ)

ลงชื่อ .....  
(นายอรรถวิทย์ กระจ่างโพธิ์) *ผู้รับจ้าง*

